


УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Р.А. Уразметов

ПЛАН и ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

№	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок выполнения
1.	Утверждение состава и положения о рабочей группе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО)	Администрация	ноябрь
2.	Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции в школе	Рабочая группа	ноябрь
3.	Утверждение порядка организации и проведения тестирования групп учащихся Заседание	рабочей группы	ноябрь
4.	Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Администрация	декабрь
5.	Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнившим нормативы и требования ВФСК ГТО	Заседание рабочей группы	Ноябрь
6.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников	Заседание рабочей группы	ноябрь
7.	Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта	Заседание рабочей группы (анализ) ноябрь	ноябрь
8.	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	Администрация	В теч. Года
9.	Внесение изменений в основную образовательную программу в	Администрация	Август 2016

	соответствии с ГТО		
10.	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО	руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность	Август 2016
11.	Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся и работников и родителей	Рабочая группа	в течение данного промежутка
12.	5 Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Рабочая группа	в течении данного промежутка
13.	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	Рабочая группа	в течение данного промежутка
14.	Проведение соревнований и спартакиад с включением испытаний по комплексу ГТО	Рабочая группа	в течение данного промежутка