

ПЛАН
мероприятий по внедрению в МАОУ СОШ № 1 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на 2015-2017 годы

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
	Формирование нормативно-правовой базы по внедрению Комплекса ГТО	ноябрь 2015	Рабочая группа
	Разработка плана мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса ГТО в школе	ноябрь 2015	Рабочая группа
	Подготовка рабочей документации по фиксации результатов сдачи нормативов (протоколы физической подготовленности, учебные нормативы по усвоению навыков, умений и развитию двигательных качеств)	ноябрь-декабрь 2015	Учителя физической культуры
2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
	Пополнение материально-технической базы для проведения физкультурно-спортивных мероприятий	2015-2017	Директор, заместитель директора по АХЧ
3. Организационное обеспечение			
	Управленческий совет «О внедрении Комплекса ГТО»	ноябрь 2015	Яхин И.Н.
	Включение мероприятий Комплекса ГТО в календарь физкультурных и спортивных мероприятий на школьном уровне	Декабрь 2015	Исакова Л.Н.
	Разработка графиков сдачи норм ГТО	Ноябрь, март	Рабочая группа
	Разработка и тиражирование буклетов и плакатов с тестами Комплекса ГТО	2015-2016	Рабочая группа
	Организация медицинского сопровождения в период сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	2015-2017	Медицинский работник
	Управленческий совет: «О сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»	2015-2017 два раза в год	Рабочая группа
4. Работа с кадрами			
	Повышение квалификации учителей физической культуры по введению ВФСК «ГТО»	постоянно	Заместитель директора по УВР
	Участие в обучающих семинарах разного уровня по организации и проведению тестирования и сдачи норм ГТО обучающимися	2015-2017	Учителя физической культуры
	Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам внедрения комплекса ГТО в школе	весь период	Заместитель директора По УВР

5. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО»

Оформление информационного стенда по ВФСК	ноябрь 2015 г.	Учителя физкультуры
Проведение родительских собраний по внедрению комплекса ГТО	2015-2017	Классные руководители

6. Внедрение ВФСК «ГТО»

Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	2015-2017	Учителя физкультуры
Проведение Дней здоровья	1 раз в четверть	Учителя физической культуры
Организация сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Ежегодно (декабрь, апрель)	Комиссия по сдаче норм ГТО
Мониторинг результатов прохождения испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	учебный год (январь, май)	Комиссия по сдаче норм ГТО
Участие в зимних и летних фестивалях Комплекса ГТО среди обучающихся.	Ежегодно с 2016 года до 01 марта	Учителя физкультуры
Участие в муниципальных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Комплекса ГТО в школе	Ежегодно с 2017 года до 01 марта	Учителя физкультуры
Горжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в церемонии «Лидер года»	2015-2017 1 раз в год согласно плану мероприятий	Рабочая группа