

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы**

Утверждаю:
 Директор школы
 Р.А.Уразметов
 Приказ № 76 от 21.08. 2021 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической на-
правленностей «Точка роста» в 2021 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-------|---|-------------------------------------|---|------------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Уразметов Р.А. | Приказ директора школы | 06.04.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Масленникова А.А. | План мероприятий | Апрель 2021 г. |
| 1.3. | Утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Бикбулатова А.Ф. | Медиаплан информационного сопровождения | Апрель 2021 г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Уразметов Р.А. Масленникова А.А. | Положение о деятельности Центра | Апрель 2021 г. |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Уразметов Р.А. Курампина Г.Р. | Проект зонирования | Апрель 2021 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Уразметов Р.А. Курампина Г.Р. | Проект зонирования | Апрель 2021 г. |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Уразметов Р.А. | Приказ директора | 06.04.2021 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Уразметов Р.А. Масленникова А.А. | Приказ директора | Апрель 2021 г. |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Уразметов Р.А. Курампина Г.Р. | Заявки на финансирование | Апрель 2021 г. |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Курампина Г.Р. | Извещения о проведении закупок | Май-июнь 2021 г. |
| 2.3. | Разработка сметной до- | Уразметов Р.А. | Проектно- | Апрель 2021 г. |

| | | | | |
|------|---|--|--|--------------------|
| | кументации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Курамшина Г.Р. | сметная документация | |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Уразметов Р.А. Курамшина Г.Р. | Отчеты | Май – июль 2021 г. |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Уразметов Р.А. Галикеева Н.В. | Заявка | Апрель 2021 г. |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Уразметов Р.А. Курамшина Г.Р. | Акт | 01.08.2021 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Масленникова А.А. | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Масленникова А.А. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2021 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Масленникова А.А. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2021 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Масленникова А.А. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2021 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | Бикбулатова А.Ф. | Новости, статьи, репортажи | |
| 4.2. | Запуск сайта | Бикбулатова А.Ф. | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2021 |
| 4.3. | Открытие Центра | Уразметов Р.А. Масленникова А.А. | Торжественное мероприятие | 01.09.2021 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Уразметов Р.А. Масленникова А.А. Учителя | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2021 |
| 4.5. | Разработка и утвержде- | Уразметов Р.А. | Информация на | Август 2021 |

| | | | | |
|------|---|--|--|---------------|
| | ние плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Масленникова А.А. Учителя | сайте школы | |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Уразметов Р.А. Масленникова А.А. Учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Уразметов Р.А. Масленникова А.А. Учителя | Отчет | еженедельно |